
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных

программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их

исполнении
форма

план факт план факт план факт отклонение
причины 

отклонени
я

план факт отклонен
ие

причины 
отклонени

я
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Реконструкция и модернизация:

ПС и трансформаторы, в т.ч. по 
классам напряжения       1,435,152.9            66,905.5           1,435,152.9                66,905.5   -       1,368,247.4   

1.1. ПС 35-110 кВ шт. 9       1,158,671.9            40,211.2           1,158,671.9                40,211.2   -       1,118,460.7   
1.2. ТП, КПТ, РП 6 -10/0,4 кВ шт. 104 14          276,481.0            26,694.3              276,481.0                26,694.3   -          249,786.7   

Электрические сети:       2,553,935.6          108,784.6           2,553,935.6              108,784.6   -       2,445,151.0   
1.3. ВЛ 110 кВ км. 36.116          142,154.1              142,154.1                           -     -          142,154.1   
1.4. ВЛ 35 кВ км. 15.206            42,123.0                42,123.0                           -     -            42,123.0   
1.5. ВЛ 6-10 кВ км. 135.163 11.000          268,379.0              9,807.8              268,379.0                  9,807.8   -          258,571.2   
1.6. ВЛ 0,4 кВ км. 374.787 15.054       2,030,307.2            85,596.2           2,030,307.2                85,596.2   -       1,944,711.0   
1.7. КЛ 6-10/0,4 кВ км. 7.96 1.5            70,972.3            13,380.6                70,972.3                13,380.6   -            57,591.7   

2 Новое строительство сетей 10-
0,4 кВ км.

СИП-10 кВ - 
12,16км

 КЛ-6 кВ - 
1км

КРУН-10кВ - 
 1шт

СИП-0,4 кВ - 
 35,18км
 КТПН-

10/0,4 кВ - 
15шт 

         526,004.5            51,886.6                51,886.6                51,886.6   

3 Строительство ПС шт. 1          984,136.3                           -                              -    
4 Внедрение АСКУЭ          350,000.0                10,774.2                           -     -            10,774.2   

ВСЕГО:       5,849,229.3          227,576.7           3,999,862.7              227,576.7   -       3,772,286.0   

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) об исполнении инвестиционной программы (проекта) на 1 квартал 2019 года (ожидаемые данные)

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден (а) программа (проект) (дата, номер приказа)

Единица 
измерения 

(для 
натуральны

х 
показателе

й)

Наименование мероприятий
№ 
п/п

ТОО "Оңтүстік Жарық Транзит", передача и распределение электрической энергии, утверждено Департаментом комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ЮКО приказ № 226-НҚ от 02.09.2015г., 
согласовано с  Управлением ЖКХ и ПТ по ЮКО

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге

собственные средства Заемные средства Бюджетные 
средства

Нерегулируем
ая (иная) 

деятельность

Количество в 
натуральных 
показателях

Сумма инвестиционной 
программы (проекты), тыс. 

тенге



Показатели эффективности, надежности и 
качества

факт квартала, 
предшествующего 
отчетному периоду

план (год) ожид.факт 1 квартала

Оценка достижения 
показателей 

эффективности, 
надежности и качества

Причины (обоснование) 
недостижения 
показателей 

эффективности, 
надежности и качества

Улучшение производственных показателей, 
%, по годам реализации в зависимости от 
утвержденной инвестиционной программы 
(проекта)

                       714,036                       2,575,410                            698,329   27% Будет выполнена до конца 
года

Снижение износа (физического) основных 
фондов (активов), %, по годам реализации в 
зависимости от утвержденной 
инвестиционной программы (проекта)

51.2% 49.6% 51.2% 103% Будет выполнена до конца 
года

Снижение потерь, %, по годам реализации в 
зависимости от утвержденной 
инвестиционной программы (проекта)

16.15% 16.70% 16.52% 99%

Снижение аварийности, по годам 
реализации в зависимости от утвержденной 
инвестиционной программы

50 45


	Ф 4
	 1 кв

