
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных

программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их

исполнении
форма

план факт план факт план факт отклонение
причины 
отклонени

я
план факт отклонен

ие

причины 
отклонени

я
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Реконструкция и модернизация:

ПС и трансформаторы, в т.ч. по 
классам напряжения     1,435,152.9         433,003.8          1,435,152.9            433,003.8   -     1,002,149.1   

1.1. ПС 35-110 кВ шт. 9 2     1,158,671.9         257,482.6          1,158,671.9            257,482.6   -        901,189.3   
1.2. ТП, КПТ, РП 6 -10/0,4 кВ шт. 104 94        276,481.0         175,521.2            276,481.0            175,521.2   -        100,959.8   

Электрические сети:     2,553,935.6      1,373,842.2          2,553,935.6         1,373,842.2   -     1,180,093.4   
1.3. ВЛ 110 кВ км. 36.116 36.856        142,154.1         142,154.1            142,154.1            142,154.1                         -    
1.4. ВЛ 35 кВ км. 15.206 6.706          42,123.0            4,702.1              42,123.0                4,702.1   -          37,420.9   
1.5. ВЛ 6-10 кВ км. 135.163 85.800        268,379.0         158,105.1            268,379.0            158,105.1   -        110,273.9   
1.6. ВЛ 0,4 кВ км. 374.787 255.202     2,030,307.2      1,016,311.4          2,030,307.2         1,016,311.4   -     1,013,995.8   
1.7. КЛ 6-10/0,4 кВ км. 7.96 6.65          70,972.3           52,569.5              70,972.3              52,569.5   -          18,402.8   

2 Новое строительство сетей 10-
0,4 кВ км.

СИП-10 кВ - 
12,16км

 КЛ-6 кВ - 
1км

КРУН-10кВ - 
 1шт

СИП-0,4 кВ - 
 35,18км
 КТПН-

10/0,4 кВ - 
15шт 

ВЛЗ-10кВ - 
 4,498 км, 
КЛ-6 кВ - 
0,611 км, 

КРУН - 10 
кВ - 1 шт, 
ВЛИ - 0,4 
кВ - 9,436 
км, КТПН-
10/0,4 кВ - 

6 шт.

       526,004.5         242,856.0            526,004.5            242,856.0   -        283,148.5   

3 Строительство ПС шт. 1 1        984,136.3           66,000.0            984,136.3              66,000.0   -        918,136.3   
4 Внедрение АСКУЭ        350,000.0           94,000.0            350,000.0              94,000.0   -        256,000.0   

ВСЕГО:     5,849,229.3      2,209,702.0          5,849,229.3         2,209,702.0   -     3,639,527.3   

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) об исполнении инвестиционной программы (проекта) за 1-ое полугодие 2019 года (ожидаемые данные)

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден (а) программа (проект) (дата, номер приказа)

Единица 
измерения 

(для 
натуральн

ых 
показателе

й)

Наименование мероприятий
№ 
п/п

ТОО "Оңтүстік Жарық Транзит", передача и распределение электрической энергии, утверждено Департаментом комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ЮКО приказ № 226-НҚ от 
02.09.2015г., согласовано с  Управлением ЖКХ и ПТ по ЮКО

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге

собственные средства Заемные средства Бюджетные 
средства

Нерегулируем
ая (иная) 

деятельность

Количество в 
натуральных 
показателях

Сумма инвестиционной 
программы (проекты), тыс. 

тенге



Показатели эффективности, надежности и 
качества

факт квартала, 
предшествующего 
отчетному периоду

план (год) ожид.факт 1-го 
полугодия

Оценка достижения 
показателей 

эффективности, 
надежности и качества

Причины (обоснование) 
недостижения 
показателей 

эффективности, 
надежности и качества

Улучшение производственных показателей, 
%, по годам реализации в зависимости от 
утвержденной инвестиционной программы 
(проекта)

                       698,329                       2,575,410                         1,296,424   50% Будет выполнена до конца 
года

Снижение износа (физического) основных 
фондов (активов), %, по годам реализации в 
зависимости от утвержденной 
инвестиционной программы (проекта)

51.2% 49.6% 50.5% 102% Будет выполнена до конца 
года

Снижение потерь, %, по годам реализации в 
зависимости от утвержденной 
инвестиционной программы (проекта)

16.52% 16.70% 16.70% 100%

Снижение аварийности, по годам 
реализации в зависимости от утвержденной 
инвестиционной программы

45 95
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