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Отчет об исполнении инвестиционной программы за 1-ое полугодие 2021 года

ТОО "Оңтүстік Жарық Транзит", передача и распределение электрической энергии

№ 

п/п

Сумма инвестиционной программы 

Информация о фактических условиях и размерах 

финансирования инвестиционной программы, тысяч  

тенге

Наименование 

регулируемых 

услуг (товаров, 

работ) и 

обслуживаема

я территория

 Наименование 

мероприятий 

Единица 

измерени

я

Количество в 

натуральных показателях

План  Факт Отклонение
Причины 

отклонения

Реконструкция и 

модернизация

ВЛ-110 кВ км. 32,929 25,779 53 759,0            44 413,2            9 345,8              18 871,0          34 888,0          

ВЛ-35 кВ км. 30,766 22,03 157 611,2          130 407,5          27 203,7            55 326,2          102 285,0        

ПС-110 кВ шт. 9 2 1 324 073,4       326 854,0          997 219,4          464 789,0        859 284,4        

ПС-35 кВ шт. 5 1 270 443,7          52 653,0            217 790,7          94 933,7          175 510,0        

ВЛ-6-10 кВ км. 154,666 100,096 353 997,9          205 938,3          148 059,6          124 263,7        229 734,2        

ВЛ-0,4 кВ км. 209,76 60,36 575 426,0          180 118,3          395 307,7          201 991,6        373 434,4        

КЛ-6-10 кВ км. 4,923 1,121 73 800,9            22 770,1            51 030,8            25 906,3          47 894,6          

КЛ-0,4 кВ км. 2,215 0,3 11 462,1            1 586,5              9 875,6              4 023,5            7 438,6            

РП, ТП,КТП 6-10/0,4 кВ шт. 120 45 389 039,6          131 752,2          257 287,4          136 564,4        252 475,2        

ВЛ-0,4 кВ с применением 

СИП
км. 148,357 92,3 1 513 570,5       856 633,8          656 936,7          531 308,1        982 262,4        

2 Новое строительство км.шт. 58,2 / 14 655 374,6          1 160,4              654 214,2          230 055,9        425 318,7        

3 Внедрение АСКУЭ 515 811,0          152 160,6          363 650,4          181 064,9        334 746,1        

4 Тех.перевооружение 167 890,3          

Кап.ремонт зданий 77 002,6            

ВСЕГО: 5 894 369,9       2 351 340,8       3 787 922,0      -             2 069 098,4    3 825 271,5    -         -        

Данные 

затраты 

будут 

освоены до 

конца года
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