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Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг 

Период 

предоста

вления 

услуги в 

рамках 

инвестиц

ионной 

програм

мы Амортизация Прибыль

Собственные средства

Заемные 

средства

Бюджетны

е средства

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 9 месяцев 2021 года

ТОО "Оңтүстік Жарық Транзит", передача и распределение электрической энергии

№ 

п/п

Сумма инвестиционной программы 

Информация о фактических условиях и размерах 

финансирования инвестиционной программы, тысяч  

тенге

Наименование 

регулируемых 

услуг 

(товаров, 

работ) и 

обслуживаема

я территория

 Наименование 

мероприятий 

Единица 

измерени

я

Количество в 

натуральных показателях

План  Факт Отклонение
Причины 

отклонения

Реконструкция и 

модернизация

ВЛ-110 кВ км. 32,929 31,018 53 759,0            50 639,2            3 119,8 -             18 871,0          34 888,0          

ВЛ-35 кВ км. 30,766 29,86 157 611,2          152 969,9          4 641,3 -             55 326,2          102 285,0        

ПС-110 кВ шт. 9 8 1 324 073,4       1 176 954,1       147 119,3 -         464 789,0        859 284,4        

ПС-35 кВ шт. 5 5 270 443,7          270 443,7          -                        94 933,7          175 510,0        

ВЛ-6-10 кВ км. 154,666 152,215 353 997,9          348 388,1          5 609,8 -             124 263,7        229 734,2        

ВЛ-0,4 кВ км. 209,76 196,186 575 426,0          538 189,0          37 237,0 -           201 991,6        373 434,4        

КЛ-6-10 кВ км. 4,923 4,856 73 800,9            72 796,5            1 004,4 -             25 906,3          47 894,6          

КЛ-0,4 кВ км. 2,215 2,215 11 462,1            11 462,1            -                        4 023,5            7 438,6            

РП, ТП,КТП 6-10/0,4 кВ шт. 120 118 389 039,6          382 555,6          6 484,0 -             136 564,4        252 475,2        

ВЛ-0,4 кВ с применением 

СИП
км. 148,357 133,478 1 513 570,5       1 361 771,7       151 798,8 -         531 308,1        982 262,4        

2 Новое строительство км.шт. 58,2 / 14 655 374,6          1 160,4              654 214,2 -         230 055,9        425 318,7        

3 Внедрение АСКУЭ 515 811,0          483 815,0          31 996,0 -           181 064,9        334 746,1        

4 Тех.перевооружение 181 035,7          181 035,7          

Кап.ремонт зданий 109 728,9          109 728,9          

ВСЕГО: 5 894 369,9       5 141 909,8       752 460,1-         -             2 069 098,4    3 825 271,5    -         -        

Данные 

затраты 

будут 

освоены до 

конца года

Передача 

электрической 

энергии
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